

Приложение  
к приказу министерства образования  
Белгородской области  
от «15» марта 2022 года № 823

**Комплекс мер (дорожная карта) по реализации регионального проекта, Белгородской области, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022-2023 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Региональный координатор (Министерство строительства Белгородской области Козлитина О.П., по согласованию)	Извещения о проведении закупок	20 марта 2022 года; 10 февраля 2023 года
2	Сформирован региональный штаб по реализации проекта, определены региональные координаторы по реализации программы	Министерство образования Белгородской области	Приказ министерства образования Белгородской области	1 марта 2022 года
3	Сформирован план деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Региональный Штаб родительского общественного контроля (первый заместитель министра области – начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Рухленко Н.М.)	План деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий	1 марта 2022 года; 1 марта 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
			общеобразовательных организаций	
4	Организована на региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Региональный штаб по реализации проекта (референт министра образования Белгородской области Алексеева В.В.)	Протокольное решение штаба/ Сайт министерства образования Белгородской области/сайт регионального Штаба родительского общественного контроля	1 марта 2022 года; 1 марта 2023 года
5	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Региональный штаб по реализации проекта Штаб родительского общественного контроля (первый заместитель министра области – начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Рухленко Н.М., заместитель начальника департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Клименченко Е.Н., заместитель министра образования – начальник департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области Алексеева Л.М., заместитель начальника департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области Шабельникова Н.В., Первый заместитель министра области – начальник департамента правового и информационно-аналитического	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
		обеспечения министерства строительства Белгородской области Козлитина О.П., по согласованию)		
6	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Региональный штаб по реализации проекта (заместитель начальника департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Клименченко Е.Н.)	Утверждённый Региональным штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	1 апреля 2022 года; 1 апреля 2023 года
7	Проведён анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Региональный координатор, Региональный штаб по реализации проекта (заместитель начальника департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Клименченко Е.Н.)	Письмо регионального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	1 апреля 2022 года; 1 апреля 2023 года
8	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Региональный координатор (заместитель начальника департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области Шабельникова Н.В., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования области Соковых Е.Н., заместитель начальника департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Клименченко Е.Н.,	Информация о результатах проведения сводного мониторинга формирования инфраструктурных листов муниципальными районами и округами	15 апреля 2022 года; 15 апреля 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
		главы администраций муниципальных районов (городских округов), руководители подведомственных организаций)	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	до 15 апреля 2022 года; до 15 апреля 2023 года
9	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	<p>Региональный координатор (заместитель начальника департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области Шабельникова Н.В., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области Соковых Е.Н.)</p> <p>главы администраций муниципальных районов (городских округов), руководители подведомственных организаций)</p>	<p>Информация о проведении мониторинга закупочной деятельности</p> <p>Извещения о проведении закупок</p>	<p>01 мая 2022 года; 01 мая 2023 года</p> <p>До 01 мая 2022 года; До 01 мая 2023 года</p>
10	Проведён анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	<p>Региональный координатор, Региональный штаб по реализации проекта (заместитель начальника департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Клименченко Е.Н.)</p>	Информационно-аналитическая справка	01 мая 2022 года; 01 мая 2023 года
11	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее	<p>Региональный координатор (заместитель начальника департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области</p>	Информационно-аналитическая справка	1 сентября 2022 года; 1 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Клименченко Е.Н.)		
12	Проведён анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Региональный координатор, Региональный штаб по реализации проекта (заместитель начальника департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области Шабельникова Н.В.)  главы администраций муниципальных районов (городских округов), руководители подведомственных организаций)	Информационно-аналитическая справка (сводная)  Информационные справки от каждого муниципалитета	не позднее 01 мая 2022 года; не позднее 01 мая 2023 года  До 25 апреля 2022 г. До 25 апреля 2023 г.
13	В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации	Региональный штаб по реализации проекта (заместитель начальника департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области Шабельникова Н.В.)	Сводная информационная справка	В течение 5 рабочих дней после получения отчётов от муниципалитетов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований К антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	главы администраций муниципальных районов (городских округов), руководители подведомственных организаций)	Информационно- аналитические справки об исполнении требований к антитеррористической безопасности каждого муниципалитета (участника программы)	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
14	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Региональный координатор, Региональный штаб по реализации проекта (ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»)	Утвержденный Региональным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	не позднее 01 мая 2022 года; не позднее 01 мая 2023 года
15	Обеспечено дополнительное профессиональное образование	Региональный координатор (ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский	Документы о повышении квалификации	не позднее 1 ноября 2022 года;

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	институт развития образования»)	педагогических работников	не позднее 1 ноября 2023 года
16	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	Региональный штаб по реализации проекта (заместитель начальника департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Шаповалова Л.Т.)	Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к реализации мероприятий капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	31 декабря 2022 года; 31 декабря 2023 года